PRODUCT BACKLOG — ADOTA AÍ						
ID	Como...	Quero...	Para que...	Prioridade	Sprint	Status
1	Developers	Criar a estrutura inicial do sistema em Java	Organizar o desenvolvimento utilizando programação orientada a objetos	Alta	1	Concluído
2	Developers	Implementar as funcionalidades iniciais e suas validações	Garantir o funcionamento correto e a confiabilidade dos dados	Alta	1	Concluído
3	Designer	Desenvolver toda a interface visual do sistema no Figma	Criar telas organizadas, intuitivas e agradáveis	Alta	2	Não iniciado
4	Developers	Implementar o cadastro de animais	Registrar gatos e cachorros disponíveis para adoção	Alta	2	Não iniciado
5	Developers	Implementar a edição e remoção de animais	Manter os registros atualizados	Média	2	Não iniciado
6	Developers	Implementar a visualização e pesquisa de animais	Facilitar a busca por animais disponíveis	Alta	3	Não iniciado
7	Developers	Exibir as informações completas dos animais	Permitir que os interessados conheçam suas características	Alta	3	Não iniciado
8	Developers	Implementar o cadastro de interessados	Registrar os dados das pessoas que desejam adotar	Alta	4	Não iniciado
9	Developers	Implementar as solicitações de adoção	Permitir que os interessados demonstrem interesse em um animal	Alta	4	Não iniciado
10	Developers	Implementar a visualização e análise das solicitações	Permitir que a ONG e os protetores avaliem os pedidos	Alta	5	Não iniciado
11	Developers	Implementar a aprovação e recusa das solicitações	Organizar os processos de adoção	Alta	5	Não iniciado
12	Developers	Implementar o acompanhamento das solicitações	Permitir que os interessados consultem o andamento dos pedidos	Alta	5	Não iniciado
13	Developers	Implementar o armazenamento dos dados	Manter as informações cadastradas salvas	Alta	6	Não iniciado
14	Developers	Integrar todas as funcionalidades	Garantir o funcionamento conjunto do sistema	Alta	6	Não iniciado
15	Developers	Realizar testes gerais do sistema	Identificar e corrigir possíveis erros	Alta	6	Não iniciado
16	Code Reviewer	Revisar o código desenvolvido	Garantir a organização e a qualidade do projeto	Média	6	Não iniciado
17	Product Owner	Definir e priorizar as funcionalidades do sistema	Garantir que o desenvolvimento atenda aos objetivos do projeto	Alta	Todas	Em andamento
18	Scrum Master	Acompanhar as atividades e registrar o progresso das Sprints	Manter a equipe organizada e acompanhar as entregas	Média	Todas	Em andamento