Relatório Semanal de Acompanhamento do Projeto

Projeto: Adota Aí
Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)
Sprint: Etapa inicial de desenvolvimento
Duração da Sprint: 5 dias
Data do relatório: 28/10/2026
Scrum Master: Vinícius

1. Resumo

Em uma Sprint de 5 dias, a equipe do projeto Adota Aí entregou as funcionalidades básicas do sistema, a proposta de identidade visual, a revisão de código e este relatório de acompanhamento.

O Product Owner (PO) definiu e distribuiu as metas entre os integrantes. Laine e João implementaram as classes Animal, Cachorro e Gato, aplicando abstração, herança, encapsulamento e sobrescrita de métodos, e um programa principal (Main) para testes. Ana Julia estruturou cinco telas do sistema (Página Inicial, Animais, Sobre, Contato e Adotar) e a identidade visual. O revisor Heitor analisou o código e elaborou um documento de revisão.

Durante o acompanhamento, foi encontrado um erro no código relacionado à ficha do animal. A ficha havia sido implementada como atributo da classe Animal, quando deveria ser apenas o método `exibirFicha()`, responsável por exibir os dados do animal. O erro foi corrigido e a versão final compila e executa sem falhas.

De modo geral, a equipe apresentou resultados positivos, com as principais metas técnicas alcançadas. Permanecem como pontos de acompanhamento a formalização das validações das entregas, o registro das versões revisadas e a organização das próximas atividades.

2. Comparativo entre planejamento e execução

2.1. Product Owner — Mari

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Definir e organizar as metas da Sprint	Concluída	Metas estabelecidas e distribuídas
Priorizar funcionalidades	Parcialmente evidenciada	Escopo inicial definido, sem registro formal de prioridades
Explicar atividades aos integrantes	Concluída	Conversas de orientação realizadas
Verificar atendimento aos requisitos	Concluída	Validação formal feita
Atualizar metas do projeto	Ainda sem atualização	Sem registro de atualização

Avaliação: O Product Owner cumpriu suas principais responsabilidades de planejamento e comunicação das atividades, contribuindo para a organização inicial do desenvolvimento. Recomenda-se manter o registro das atualizações do planejamento.

2.2. Desenvolvedores — Laine e João

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Implementar classe abstrata Animal	Concluída	Classe, atributos, construtor e métodos implementados; erro da ficha corrigido
Implementar classe Cachorro	Concluída	Herança, atributo específico e métodos implementados; construtor ajustado após a correção da ficha
Implementar classe Gato	Concluída	Herança, atributo específico e métodos implementados; construtor ajustado após a correção da ficha
Realizar testes de funcionamento	Concluída	Compilação e execução bem-sucedidas na versão final, após a correção

Avaliação: Os desenvolvedores concluíram as principais atividades técnicas previstas, implementando a estrutura inicial do sistema e verificando seu funcionamento.

As classes utilizam conceitos fundamentais de orientação a objetos. O método `serAdotado()` foi implementado na classe Animal e herdado pelas subclasses, favorecendo o reaproveitamento de código. A classe Animal também recebeu, além do previsto nas metas, o atributo `adotado` com seus métodos de acesso.

Os testes executados demonstraram o funcionamento dos cenários previstos no programa principal, incluindo criação de objetos, manipulação de atributos, exibição de informações e alteração do estado de adoção.

2.3. Designer — Ana Julia

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Planejar o visual do sistema	Parcialmente concluída	Planejamento visual em andamento
Criar layout da página inicial	Concluída	Protótipo apresentado
Definir cores, fontes e botões	Concluída	Identidade visual estabelecida
Organizar os elementos da interface	Parcialmente concluída	Estrutura de cinco telas definida; Página Inicial e Sobre com conteúdo próprio, e Animais, Contato e Adotar ainda com o layout da Página Inicial
Apresentar o layout ao grupo	Concluída	Protótipos foram disponibilizados no github com todas as informações e links para conferir o layout

Avaliação: A designer desenvolveu uma proposta visual organizada e coerente com o propósito do projeto, utilizando as cores verde, creme, laranja e branco. O projeto está sendo desenvolvido no Figma.

Recomenda-se confirmar a validação dos protótipos pelo Product Owner antes da etapa de implementação das interfaces.

2.4. Revisor de código — Heitor

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Revisar código dos desenvolvedores	Concluída	Documento de revisão elaborado

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Verificar estrutura e nomenclatura	Concluída	Organização considerada adequada
Identificar possíveis erros	Parcialmente concluída	Revisão registrou ausência de erros de sintaxe, o que posteriormente foi identificado erro da ficha no acompanhamento do scrum master
Conferir atendimento às metas	Concluída no escopo técnico	Classes e testes compatíveis com as metas técnicas na versão final

Avaliação: O revisor realizou a análise do código, verificando a organização das classes e sua conformidade com as atividades estabelecidas.

2.5. Scrum Master — Vinícius

Atividade planejada	Status	Resultado observado
Elaborar relatório de acompanhamento	Concluída	Relatório da Sprint elaborado
Acompanhar cumprimento das metas	Concluída	Planejamento e entregas analisados, incluindo compilação e execução do código
Identificar dificuldades	Concluída	Erro da ficha e divergência de versões identificados
Propor soluções e melhorias	Concluída	Recomendações apresentadas
Organizar alinhamentos da equipe	Parcialmente evidenciada	Alguns alinhamentos foram relatados e organizados
Registrar conclusões e pendências	Concluída	Resultados e próximos passos documentados

Avaliação: O acompanhamento permitiu identificar as principais entregas realizadas, o erro de código que impedia a compilação e os pontos que necessitam de atenção. Recomenda-se manter registros contínuos dos alinhamentos e das decisões da equipe.

3. Avaliação das metas da Sprint

A análise das atividades de desenvolvimento demonstrou o cumprimento das principais metas técnicas estabelecidas para esta etapa, após a correção do erro da ficha.

Indicador	Resultado
Duração da Sprint	5 dias
Classes Java planejadas	3
Classes Java implementadas	3
Testes previstos	Realizados
Compilação do projeto (versão final)	Bem-sucedida, sem erros e sem avisos
Erros de compilação (versão final)	0
Erros encontrados durante a Sprint	1 (ficha), corrigido

Conclusão das entregas técnicas: 100% (4 de 4).

Esse percentual considera as três classes previstas e a etapa de testes, e também as telas criadas no Figma.

A avaliação geral é positiva, considerando o curto prazo de 5 dias, e demonstra progresso consistente nas atividades iniciais e uma base funcional para a continuidade do projeto.

4. Dificuldades e impedimentos

Erro no código da ficha (identificado e corrigido). A ficha foi implementada como atributo da classe Animal, mas deveria ser apenas o método `exibirFicha()`. Ao ajustar o projeto, o programa principal e as classes ficaram em versões diferentes, e depois ainda restou uma referência ao parâmetro removido nas chamadas `super(...)` do Cachorro e do Gato, o que impedia a compilação. As correções foram feitas e a versão final compila e executa corretamente.

Além disso, foram identificados pontos de atenção relacionados à documentação e ao acompanhamento das atividades:

- **Registro das validações:** Na próxima sprint ter mais registros das validações feitas, para confirmar a aprovação formal de todas as entregas pelo Product Owner.
- **Documentação dos alinhamentos:** embora tenham ocorrido conversas entre os integrantes para melhorar algo ou corrigir algum problema, recomenda-se mais clareza nas próximas sprints para melhor desempenho e desenvolvimento da equipe.
- **Cobertura dos testes:** os testes realizados demonstram o funcionamento básico do sistema, mas poderão ser ampliados nas próximas etapas para verificar outras situações e comportamentos.

O erro da ficha foi um impedimento técnico real, mas já está resolvido. Os demais pontos são oportunidades de melhoria para o processo de desenvolvimento.

5. Análise e propostas de melhoria

A Sprint demonstrou uma boa organização inicial das atividades, com divisão das responsabilidades e desenvolvimento das funcionalidades planejadas dentro do prazo de 5 dias.

O erro da ficha mostrou a importância de manter todos os arquivos alinhados quando uma decisão de projeto muda. Para melhorar a qualidade das próximas entregas, recomenda-se que a equipe:

- compile e execute o projeto completo antes de enviar alterações ao repositório;
- comunique à equipe toda mudança que afete mais de um arquivo;
- refaça a revisão do código sempre que houver correções, registrando a versão revisada.

Também é importante estabelecer critérios claros de aceitação das entregas, permitindo que o Product Owner avalie os resultados de acordo com os requisitos do projeto.

Na área de design, recomenda-se registrar as observações e decisões relacionadas aos protótipos e criar o conteúdo específico das telas Animais, Contato e Adotar, facilitando a futura implementação.

6. Alinhamento da equipe

Para a continuidade do desenvolvimento, recomenda-se realizar um alinhamento entre os integrantes com foco na avaliação das entregas e no planejamento das próximas atividades.

Os principais assuntos sugeridos são:

- Discussão sobre novas funcionalidades para o sistema, incluindo a futura classe Vacina.
- Definição de prioridades para a próxima Sprint.
- Organização de testes e revisão das próximas entregas.
- Registro das decisões e dos compromissos assumidos.

O Scrum Master deverá facilitar essas discussões, contribuindo para a comunicação entre os integrantes e o acompanhamento das atividades, respeitando a autonomia e a autogestão da equipe.

7. Considerações finais

A Sprint inicial do projeto Adota Aí, realizada em 5 dias, apresentou resultados positivos, com a conclusão das principais atividades técnicas estabelecidas no planejamento.

A organização das metas pelo Product Owner contribuiu para orientar o trabalho dos integrantes, enquanto os desenvolvedores implementaram as classes fundamentais do sistema, aplicando os conceitos de programação orientada a objetos.

Embora as principais entregas técnicas tenham sido concluídas, recomenda-se aprimorar o registro das validações, dos alinhamentos, das versões revisadas e das decisões da equipe, fortalecendo o acompanhamento do projeto nas próximas Sprints.